

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成28年11月28日

計画の名称	1 米原市における下水道未整備区域の污水整備の推進および総合的な浸水対策									
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）			交付対象	滋賀県米原市					
計画の目標	米原市における快適なくらしと良好な水環境の形成を図る。									
計画の成果目標（定量的指標）	米原市の下水道処理人口普及率を、89.0%（H23）から89.3%（H27）に向上させる。									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 （H23当初）	中間目標値 （H25末）	最終目標値 （H27末）	
	米原市の下水道処理人口普及率（%） 米原市公共下水道処理区域人口（人）/米原市行政区域内人口（人）（H26.3.1現在行政区域内人口 40,437人）						89.0%	89.0%	89.3%	
全体事業費	合計 （A+B+C）	128百万円	A	120百万円	B	0	C	8百万円	効果促進事業費の割合 C / （A+B+C）	6.2%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
米原市下水道事業審議会および米原市土木部上下水道課において実施	平成28年11月
	公表の方法
	米原市公式ウェブサイトにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	下水道	一般	米原市	直接	—	污水	新設	東北部処理区関連 污水管の整備	污水管 φ=75～150mm L=2.3km、MP 2基	米原市						109	
1-A1-4	下水道	一般	米原市	直接	—	雨水	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し	米原市						4	
1-A1-5	下水道	一般	米原市	直接	—	污水	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し	米原市						7	
											合計	120					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
1-B-1																	

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
1-C-1	下水道	一般	米原市	直接		新設	東北部処理区関連 汚水管の整備(支線)	汚水管 φ=150 L=0.1km	米原市						8	
合計														8		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1	基幹事業(1-A1-1)と接続する汚水管渠(支線)を一体的に整備することで、下水道未整備地区の早期普及促進を図る。	


2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		幹線および支線の汚水管の整備により、下水道処理人口普及率が89.7%に達した。下水道処理人口普及率は増加傾向にある。				
II 定量的指標の達成状況	指標①(下水道処理人口普及率)	最終目標値	89.3%	目標値と実績値に差が出た要因	事業が順調に進捗したため下水道人口普及率が目標値に達した。	
		最終実績値	89.7%			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)						

3. 特記事項(今後の方針等)


・今後も引き続き、計画的かつ効率的に汚水管渠整備を進めていき、住民の快適なくらしと良好な水環境の形成を図っていく。

(参考様式3) (参考図面) 水の安全・安心基盤整備



(参考様式3) (参考図面) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 米原市における下水道未整備区域の汚水整備の推進および総合的な浸水対策	交付対象	滋賀県米原市
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)		



(参考様式3) (参考図面) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 米原市における下水道未整備区域の污水整備の推進および総合的な浸水対策	交付対象	滋賀県米原市
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)		

拡大図② 近江北処理分区

