

# 内部情報システム再構築スケジュール

	年度	令和6（2024）年度												令和7（2025）年度												令和8（2026）年度												
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
現行システム		令和6年度の決算処理終了まで利用																																				
次期システム	財務会計システム（予算編成）	要件定義	設計	開発	総合テスト	運用テスト	試用稼働	研修	本稼働																													
	財務会計システム（予算編成以外）	要件定義	設計	開発	総合テスト	運用テスト	研修	試用稼働	本稼働																													
	人事給与システム	要件定義	設計	開発	総合テスト	運用テスト	研修	試用稼働	本稼働																													
	庶務管理システム	要件定義	設計	開発	総合テスト	運用テスト	研修	試用稼働	本稼働																													
	人事評価システム	要件定義	設計	開発	総合テスト	運用テスト	研修	試用稼働	本稼働																													
	文書管理システム	要件定義	設計	開発	総合テスト	運用テスト	研修	試用稼働	本稼働																													
	電子決裁システム	要件定義	設計	開発	総合テスト	運用テスト	研修	試用稼働	本稼働																													

- ・インフラ環境は、上記スケジュールに合わせて準備すること。
- ・運用テスト開始前に、各システムの業務所管課向けに研修を行うこと。
- ・研修実施までには操作手順書および研修テキストを作成し、市の承認を受けること。
- ・データ移行は、各システムのテスト、試行、本稼働に合わせて、必要なタイミングで移行すること。なお、令和6年度の決算処理終了後に、予算編成にて利用する前々年度決算額等のデータ移行も必要となることに留意すること。