

資料5

(5) 今後のスケジュールについて

項目	令和4年								令和5年							
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
市民会議		第5回 ●	第6回 ●													
設計業務			準備	着手			完了									
平和の礎建設業務											準備	着手		完了		
刻銘者の公募		準備		第1期 公募					刻銘希望者の名簿の整理など				第2期 公募(随時)			
趣意書の作成	着手	完成														
広報活動			広報まいばら、伊吹山テレビなど							随時の広報活動						
平和祈念式典		周知期間	開催	広報まいばら、伊吹山テレビなど									周知期間	開催	広報まいばら、伊吹山テレビなど	