

第2期米原市子ども・子育て支援事業計画 年間スケジュール	平成30年(2018年)度						令和元年(2019年)度									
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
(1) ニーズ(アンケート)調査																
集計、ニーズ(アンケート)調査 報告書作成																
報告書の印刷																
ニーズ量の算出																
(2) 庁内ヒアリング調査																
聞き取り調査																
とりまとめ・素案への反映																
(3) 団体ヒアリング調査																
シートの作成																
シートの配布・回収(一部対象 への聞き取り調査)																
とりまとめ																
(4) 計画策定業務																
子ども・子育て施策の検証																
事業量見込み・確保策の調整																
計画骨子作成																
計画素案の作成																
パブリックコメント																
子ども・子育て審議会				③		④		H31①	②			③		④		⑤
計画書印刷																
概要版の編集・作成・印刷																