

米原市こども計画作策定スケジュール

		令和5年度							令和6年度				令和7～ 令和10年度	令和11年度
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
国	こども大綱	案 公表		閣議決定 (秋頃)					こども大綱 (R6～R10)					
米原市	子ども・子育て支援事業計画	第2期米原市子ども・子育て支援事業計画【R2～R6】 次世代育成支援行動計画を包含										一体的に策定 ↓		
	次世代育成支援計画													
	子どもの貧困対策計画	未策定												
	子ども・若者計画	未策定												
	こども計画		調査票の作成		調査(アンケート・意見聴取)			現行評価	見込量算出	こども計画作定			米原市こども計画【R7～R11】	
							分析・意見徴収		パブコメ					
	子ども・子育て審議会		第1回 10/20		第2回 12/3			第3回 下旬		第4回7月頃 第5回9月頃	第6回 11月頃	第7回 2月頃		