

米原市こども計画 策定スケジュール

資料2-1

令和6年度

内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■現状分析	アンケート調査、統計データの整理・分析	整理・分析											
■現状分析	子育て・教育関係団体ヒアリング、こどもの意見聴取		関係団体等のヒアリング実施			WS開催							
■計画策定	現行計画(第2期子ども・子育て支援事業計画)の評価・検証		現行計画評価・検証			課題のとりまとめ							
■計画策定	こども計画の作成、概要版の作成			骨子案の作成		素案の作成				計画書の作成・概要版の作成			
■サービス見込量算出	人口推計、保育サービス等の見込量と提供体制の算出				見込量の算出								
■策定委員会	子ども・子育て審議会の開催				開催			開催		開催		開催	答申
■市民意見の反映	議会への報告、パブリックコメントの実施								議会への報告	議会への報告	パブリックコメント		

子ども・子育て審議会の内容

	開催時期	検討内容
第1回	7月18日	アンケート調査結果報告、各事業の現状・評価について
第2回	10月4日	骨子案、見込み量について
第3回	12月頃	素案、目標値について
第4回	3月頃	パブリックコメント結果報告、計画の承認