## スケジュール(案)

H31年度 成果品納品

H30年度		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
(1)ニーズ調査業務																	
	調査項目の設定																
	調査票等の作成																
	配布、回収																
	データ入力・集計・分析																
	ニーズ調査報告書作成																
	ニーズ調査報告書の修正・校正																
	ニーズ調査概要版の作成・編集																
	H30年度 成果品納品																
	事業量見込み・提供体制確保の検討																
(	(2)計画策定業務																
	国・県等の動向把握																
	団体ヒアリングの実施																
	子ども・子育て施策の検証																
	計画骨子案作成																
	審議会			2	)						3)			(	4		
	 H31年度	4,	月	5月	6	月	7月	1	8月	9,	∃ [	10月	11	月	12月	1	月
(	2)計画策定業務																
	子ども・子育て施策の検証																
	事業量見込み・確保策の調整																
	計画骨子作成																
	計画素案の作成																
	パブリックコメント																
	審議会	随時対応(計5回)															
	計画書の編集・作成																
	概要版の編集・作成																