

米原市幼稚園の在り方検討委員会の進め方（案）

本委員会4回の会議の検討内容は以下のとおり予定しています。

回	時期	主な内容
第1回	7月28日	・委員会の立ち上げ ・検討委員会立ち上げの経緯・目的の説明 ・今後の進め方について
第2回	9月上旬	・現状を整理するための調査方法協議（アンケート調査の内容の検討等）
	10月中	・現状を整理するための各種調査の実施
第3回	11月下旬	・各種調査結果の報告 ・今後の在り方を協議
第4回	1月中旬	・答申（案）協議
	2月中旬	・市長への答申