

米原市総合計画後期基本計画策定に当たってのスケジュール

	平成23年(2011年)												平成24年(2012年)																																
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月											
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬									
1 前期基本計画の点検 (成果と課題の検証)	→																																												
(1) 市民意識調査の実施等	設計			印刷・配布・回収			集計・分析・報告書作成																																						
(2) 「前期基本計画達成状況調査シート」の記入依頼・回収・取りまとめ	依頼			回収			取りまとめ																																						
(3) 各課ヒアリングの実施	☆ 実施																																												
2 後期基本計画の策定	→																																												
(1) 「後期基本計画シート」の記入依頼・回収・取りまとめ	→																																												
(2) 各課ヒアリングの実施	☆ 実施																																												
(3) 後期基本計画素案等の策定	重点戦略の検討・素案策定 → 原案策定 → 最終案策定																																												
(4) パブリックコメントの実施	実施 →																																												
3 新実施計画策定のシステム構築	→																																												
(1) 「新実施計画シート」の記入依頼・回収・取りまとめ	→																																												
(2) 各課ヒアリングの実施	☆ 実施																																												
4 庁内検討会議および審議会開催	→																																												
(1) 審議会開催	● 委嘱・諮問 ● 前期評価 ● 検討 ● 検討・答申																																												
(2) 策定委員会(庁内検討会議)	● 必要に応じて随時開催																																												
5 議会との調整	経過報告 → 経過報告 → 議会報告																																												