

米原市庁舎等の在り方検討市民委員会の進め方(案)

本委員会につきましては、本年度内に 6 回の開催を予定しています。その討議内容は、次のものを予定しています。

回	時期	主な内容
第 1 回	8 月 2 日	委員会の立ち上げ 庁舎等の現状
第 2 回	8 月中旬	現地視察会（4 庁舎、4 行政サービスセンター等視察）
第 3 回	9 月上旬	現庁舎等の現状調査の中間報告 市民意向調査、来庁者調査の調査内容
第 4 回	11 月上旬	現庁舎等の現状、調査分析（特に問題点と課題の把握） 市民サービス向上に向けた調査・分析結果 提言書構成案について
第 5 回	1 月中旬	分庁舎方式と統合庁舎方式の比較検討 提言書骨子案について
第 6 回	2 月下旬	今後の庁舎等の在り方について最終検討 提言書最終案について
	3 月下旬	市長へ意見提言