

第3期米原市教育振興基本計画策定スケジュール

資料1

年	月	審議会	総合教育会議・教育委員会	議会	事務局
令和2年度	8			・議会委員会協議会への協議	
	9				
	10		総合教育会議 9/30 (策定方針の説明)		
	11	第1回 11/4 ・市長から諮問 ・市民等アンケート検討			
	12				市民等アンケートの実施
	1	第2回 1/28 ・市民アンケート等報告 ・課題の整理			
	2				アンケートの 分析・報告書作成
	3	第3回 3/23 ・現状・課題の整理 ・基本目標検討			
令和3年度	4		総合教育会議 4/21 教育大綱について①		団体ヒア リングの実施
	5	第4回 5/20 ・骨子案の検討	総合教育会議 6月頃 教育大綱について②		施策体系骨子の検討 施策の展開の検討
	6				
	7	第5回 ・計画案の検討	総合教育会議 計画案について	・委員会協議会へ大綱の協議	
	8			・委員会協議会へ計画案の協議	
	9				パブリックコメント
	10	第6回 ・パブコメ結果報告 ・計画案の承認 ・市長へ答申	教育委員会 計画案の承認		パブコメの回答
	11				
	12			議会へ計画案を提案	