

# 第2次米原市総合計画策定スケジュール

作成：平成27年9月

		準備	現状分析		課題抽出・将来ビジョン			基本構想等まとめ			PDCAシステム検討		原案作成	市民説明会 パブリックコメント		総合計画案まとめ		議会提案	
		H27年度												H28年度					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
事務局	策定事務	業務委託 現計画の 内部評価	現状分析と 課題の整理	市民意識 調査の実施	市民意識 調査分析 基本理念・ 将来像等の 整理	政策の柱(体 系)案の検討	重点取組事 項の検討	基本構想の 検討				総合計画素 案の作成	総合計画原 案の作成	原案の市民 説明会・パブ リックコメント 準備	原案の市民 説明会・パブ リックコメント の実施	総合計画案 の精査	総合計画案 の完成		議会提案
	(参考) まち・ひと・しごと 創生総合戦略	人口ビジョン 地域経済分		総合戦略・ アクションプランの検討		市民意識調査		策定 ●											
基本構想・ アクションプラン	審議会			委嘱、諮問 スケジュール 説明	前計画評価・ 現状分析・課 題の協議	基本理念、 将来像の 協議		基本理念、 将来像、政 策、施策の 協議		総合計画素 案の協議		総合計画原 案の協議			パブリックコ メントによる 修正		最終案の協 議・答申		
	部長会			前計画評価 現状分析・ 課題の協議		基本理念、 将来像の 協議		基本理念、 将来像、政 策、施策の 協議		総合計画素 案の協議		総合計画原 案の協議			パブリックコ メント等によ る基本構想 原案の精査				
	庁内検討 委員会  (各課等)			前計画評価 現状分析・ 課題の整理		基本理念、 将来像の 協議		基本理念、 将来像、政 策、施策の 協議		総合計画素 案の協議		総合計画原 案の協議			パブリックコ メント等によ る基本構想 原案の精査				
市民意見				●市民意識調査(6月下旬～7/6) ●アンケート(7/1～7/10)										原案の市民 説明会・パブ リックコメント					
市民ワークショップ (市民活動団体・大学連携)			実施方法、 手法検討		市民ワー クショップ (7/20)	市民ワー クショップ (8/2)													

まち・ひと・しごと創生総合戦略と連携・連動した  
総合計画の策定

新マネジメント  
システム検討

●庁内検討委員会と連携した調査、素案作成等の推進