

第2次米原市総合計画 策定スケジュール

(平成28年7月8日現在)

平成28年度		基本構想	審議会
4月	上旬	・第6回総合計画審議会（施策展開の審議（第1章～第3章））	
	中旬	⋮ ↓	⋮ ↓
	下旬	・第7回総合計画審議会（施策展開の審議（第3章～第6章））	
5月	上旬	・基本構想素案の修正（審議会意見）	⋮ ↓
	中旬	・基本構想案の策定	⋮ ↓
	下旬	・パブリックコメント手続	・基本構想案の送付
6月	上旬	↑ ・パブリックコメント 期間：6/1(水)～6/30(木)、結果：22人（46件）	
	中旬		
	下旬		・パブリックコメント・ワークショップ 6/25（土）、参加者：42人
7月	上旬	・第8回総合計画審議会（パブリックコメント結果による基本構想案の修正） 【7月8日(金) 午後7時から 米原市役所米原庁舎 会議室2A】	
	中旬	・基本構想案の決定	・基本構想案の送付
	下旬	答申（正副会長から市長へ答申）	
8月	上旬		
	中旬	議案提案	
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬	議決（予定）⇒ 基本構想の決定	