

## 第 2 次米原市総合計画 策定スケジュール

(平成 28 年 4 月 20 日現在)

平成 28 年度		基本構想	審議会
4 月	上旬	・ 第 6 回総合計画審議会（施策展開の審議（第 1 章～第 3 章））	
	中旬	⋮ ↓	⋮ ↓
	下旬	・ 第 7 回総合計画審議会（施策展開の審議（第 3 章～第 6 章））	
5 月	上旬	・ 基本構想素案の修正（審議会意見）	⋮ ↓
	中旬	・ 基本構想案の策定	⋮ ↓
	下旬	・ パブリックコメント手続	・ 基本構想案の送付
6 月	上旬	↑ ・ パブリックコメント（6/1～6/30） ・ 市民ワークショップ （中旬～下旬で開催調整中）	
	中旬		
	下旬		
7 月	上旬	・ 第 8 回総合計画審議会（パブリックコメント結果による基本構想案の修正） 【7月8日(金) 午後7時から 米原市役所米原庁舎 会議室 2 A】	
	中旬	・ 基本構想案の決定（審議会案）	・ 基本構想案（審議会案）の送付
	下旬	答申（正副会長から市長へ答申）	
8 月	上旬	基本構想案の決定（米原市案）	
	中旬	議案提案	
	下旬		
9 月	上旬	市議会定例会（基本構想案審議）	
	中旬		
	下旬	議決（予定）⇒ 基本構想の決定	