

米原市庁舎等整備検討委員会運営スケジュール

日程	内 容	備 考
H26年 3月	第1回 検討委員会開催 3月6日 ・委員の委嘱、諮問 ・庁舎等整備基本構想について ・庁舎の現状と課題について	
4月	第2回 検討委員会開催 ・庁舎の現状と課題の整理 ・庁舎体制の在り方の検討	
5月	第3回 検討委員会開催 ・庁舎整備の必要性の検討 ・市民サービス機能の検討（窓口および地域自治振興機能）	
6月	第4回 検討委員会開催 ・市民サービス機能の検討（窓口および地域自治振興機能）	・検討委員会視察（先進地視察）
7月	第5回 検討委員会開催 ・庁舎の基本理念および基本方針の検討	
8月		
9月	第6回 検討委員会開催 ・庁舎の位置の検討（機能、規模含む。）	
10月	第7回 検討委員会開催 ・庁舎の位置の検討（機能、規模含む。）	
11月	第8回 検討委員会開催 ・まとめ （第9回 検討委員会開催 予備日）	
12月	・市長に答申	
H27年 1月		・庁舎等基本構想（案）作成 ・庁舎等整備基本構想（案）パブリックコメント