

# 米原市環境審議会 スケジュール(予定)

資料3

年度	月	環境審議会	庁内推進委員会	環境フォーラム	備 考
H 2 8	7月	委嘱式・第1回審議会	推進体制の再編		
	8月				
	9月			(第3回マルシェ)	
	10月			準備 ↓	
	11月			(第4回マルシェ) ワークショップ	
	12月				
	1月				
	2月	第2回審議会			○第2次環境基本計画 基礎調査結果 の報告・検討 ○H27年度環境報告書 ○H28年度温暖化率先計画取組結果報告
	3月				○第2次環境基本計画策定業務入札準備
H 2 9	4月				
	5月		↓		○策定業務落札者決定
	6月		第1回委員会		
	7月	第1回審議会			
	8月				
	9月				
	10月	第2回審議会	第2回委員会		○第2次環境基本計画(案)の完成
	11月			環境フォーラムでの 意見聴取	○パブリックコメントの実施
	12月				↓
	1月				○市民意見とりまとめ
	2月	第3回審議会			○第2次環境基本計画 答申 ○H28年度環境報告書 ○H29年度温暖化率先計画取組結果報告
	3月				
H 3 0	4月				第2次環境基本計画スタート
	5月				

※現段階での大まかな予定です。