

米原市住民投票条例制定に向けた取組経過、今後のスケジュール

	H28	H28	H30	H30 (2018)					H31(2019)										
	1月	6月	3月迄	4月	7月	8月	9月	11月	12月	2月	3月	4月	6月	9月					
工程 (検討経過・予定)	○	第4期自治基本条例推進委員会から意見書(常設型住民投票条例骨子案)の提出を受ける																	
		○	庁内検討チームで骨子案を基に、住民投票条例(素案)および逐条解説(素案)を作成。																
			➡	骨子案、庁内検討チームの検討結果を基に、住民投票条例(素案)を作成。															
				●	4月/議会会派にて住民投票条例について説明														
					●	7月/部長会議にてこれまでの経過、条例論点、今後のスケジュール等を説明													
						●	8月/議会委員会協議会にて条例論点、今後のスケジュール等を説明												
							●	9月/市議会定例会一般質問(米原市住民投票条例案について(2元代表制の意義、外国人参政権、発議要件等))											
								10月/条例案、規則案の作成											
								●	11月/部長会議にて条例案・規則案協議 ①										
								●	11月/議会委員会協議会にて条例論点の説明										
								●	12月/市議会定例会一般質問(米原市住民投票条例制定に向けた論点について(常設型の必要性、外国人の投票、市長等の権力悪用等))										
										●	2月/部長会議にて条例案説明								
											●	2月/推進委員会で経過と条例ポイント説明							
												●	2月/議会委員会協議会で条例案を説明						
													●	3/4~3/29パブリックコメント実施					
												●	4月/部長会議・議会でパブコメ結果報告と条例案・規則案を説明						
												●	4~5月/推進委員会でパブコメ結果報告と条例案・規則案を説明						
													●6月/議会へ条例案提出						
													9月1日施行予定						