



いきいき高齢者プランまいばら 第10期介護保険事業計画／高齢 者福祉計画の策定に向けたスケ ジュールについて

「いきいき高齢者プランまいばら 第10期介護保険事業計画／高齢者福祉計画」策定 に向けたスケジュール等について

■目的

「いきいき高齢者プランまいばら」は3年を1期とした介護保険事業計画および高齢者福祉計画であり、令和8年度（2026年度）は第9期計画の最終年度に当たるため、計画の評価を行い、要支援者・要介護認定者のサービス利用実績や利用意向、施設等の整備状況・整備予定から、事業量を見込み保険料を算定するとともに、誰もが住み慣れた地域で安心して尊厳をもって暮らせる地域社会を実現するため「いきいき高齢者プランまいばら 第10期介護保険事業計画／高齢者福祉計画」を策定します。

■業務委託

受託候補者 株式会社エディケーション

業務期間 令和9年3月26日まで

業務内容 R7 調査票の印刷・発送／調査結果の集計・分析／報告書の作成 等
R8 各種サービス等の現状把握／計画案および計画書・概要版の作成 等

■策定スケジュール（予定）

内 容	期 間
介護保険運営協議会	令和7年9月
高齢者等実態調査・日常生活圏域ニーズ調査	令和7年10月下旬～11月下旬
調査結果の集計・分析	令和7年11月下旬～令和8年3月
各種サービスの現状把握	令和8年4月～6月
計画案の作成・修正	令和8年7月～12月
介護保険運営協議会	令和8年6月～令和9年3月まで6回
パブリックコメント、議会報告	令和9年1月～
計画書・概要版の作成	令和9年3月

■調査の概要

区 分	調査対象者	抽出方法	予定数	配布・回収	調査予定期間
① 在宅介護実態調査	要支援・要介護の認定を受けて、居宅で暮らしている方	全数	1,800	郵送	令和7年10月下旬～11月下旬
② 介護保険施設等利用者調査	介護保険施設等を利用している方	全数	450		
③ 介護支援専門員調査	米原市の認定者を担当している介護支援専門員	全数	80		
④ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査	要介護と認定されていない65歳以上の方	一部	2,400		

令和7年度介護保険事業計画策定スケジュール（予定）

事業計画策定スケジュール	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
いきいき高齢者プランまいばら策定支援業務に係る 策定業者の選定												
第1回米原市介護保険事業運営協議会の開催												
各種調査に関する説明（県から市町へ情報提供）												
調査票作成（検討を含む期間）												
第2回米原市介護保険事業運営協議会の開催												
調査票発送準備												
調査票発送・回収												
データ入力・集計・分析												
報告書の作成												
第3回米原市介護保険事業運営協議会の開催												