

## 令和 7 年度 発注 見 通 し

ここに公表する内容は、令和 7 年 4 月 1 4 日現在での発注見通しのある工事について記載したものであり、この時点で発注が想定されない工事、入札等の時期の見通しの立たない工事、工事概要が未定の工事等については記載しておりません。

また、この公表以降に内容が変更になる場合、公表以後の状況の変化により発注されない場合またはここに公表されていない工事が発注される場合があります。

令和 7 年 4 月 1 4 日 作成

米 原 市

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
藤川相撲庭線舗装修繕工事	ほ装工事	上野地先	制限付一般競争入札	4か月	舗装工2,000m <sup>2</sup>	4月～6月	建設課
米原駅東西駅前広場バリアフリー化工事	ほ装工事	米原地先	制限付一般競争入札	3か月	点字ブロックL=200m	4月～6月	建設課
能登瀬多和田線舗装修繕工事	ほ装工事	能登瀬地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工2,000m <sup>2</sup>	7月～9月	建設課
顔戸能登瀬線舗装修繕工事	ほ装工事	新庄地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工900m <sup>2</sup>	7月～9月	建設課
井之口工業団地線ほか舗装修繕工事	ほ装工事	井之口地先ほか	制限付一般競争入札	3か月	舗装工1,500m <sup>2</sup>	7月～9月	建設課
藤川相撲庭線舗装修繕工事	ほ装工事	上野地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工625m <sup>2</sup>	7月～9月	建設課
柏原清滝線ほか舗装修繕工事	ほ装工事	柏原地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工1,000m <sup>2</sup>	7月～9月	建設課
新庄西円寺線舗装修繕工事	ほ装工事	新庄地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工715m <sup>2</sup>	7月～9月	建設課
枝折1号橋ほか3橋長寿命化修繕工事	橋梁上部工事	枝折地先ほか	制限付一般競争入札	6か月	橋梁修繕4橋	7月～9月	建設課
朝日夫馬線ほか通学路交通安全対策工事	交通安全施設工事	朝日地先ほか	制限付一般競争入札	2か月	区画線工L=1600m	7月～9月	建設課
志賀谷地区急傾斜対策工事A工区	法面処理工事	志賀谷地先	制限付一般競争入札	8か月	重力式擁壁55m、落石防護柵工55m、鉄筋挿入工115m	7月～9月	建設課
板戸市場線舗装工事	ほ装工事	烏脇地先	制限付一般競争入札	4か月	舗装工 A=1,200m <sup>2</sup>	7月～9月	建設課
宮田米原東口線道路改良工事	土木一式工事	梅ヶ原地先	制限付一般競争入札	4か月	歩道設置 L=200m	7月～9月	建設課
宇賀野第2排水区雨水整備工事その2	土木一式工事	宇賀野地先	制限付一般競争入札	6か月	水路工L=45m	10月～12月	建設課
顔戸八田羽織線道路改良工事	土木一式工事	高溝地先	制限付一般競争入札	6か月	道路改良 L=180m	10月～12月	建設課
板戸市場線道路改良工事	土木一式工事	烏脇地先	制限付一般競争入札	6か月	道路改良 L=100m	10月～12月	建設課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
下水道総合地震対策その21工事	土木一式工事	市内	制限付一般競争入札	4か月	管口耐震工 N=25か所	7月～9月	上下水道課
下水道総合地震対策その22工事	土木一式工事	市内	制限付一般競争入札	4か月	管口耐震工 N=25か所	7月～9月	上下水道課
特環公共下水道夫馬地区管渠工事	土木一式工事	夫馬地先	制限付一般競争入札	4か月	管路工L=720m	7月～9月	上下水道課
特環公共下水道朝日地区管渠工事	土木一式工事	朝日地先	制限付一般競争入札	4か月	管路工L=860m	7月～9月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その20	土木一式工事	岩脇地先 (テクノカレッジ)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(3基+注水口1基)	7月～9月	上下水道課
農業集落排水処理施設クラウド型監視システム更新工事	電気設備工事	甲津原ほか	制限付一般競争入札	4か月	クラウド型監視システム5箇所	7月～9月	上下水道課
下水道事業舗装本復旧工事	ほ装工事	市内	制限付一般競争入札	3か月	舗装本復旧 A=1,100㎡	7月～9月	上下水道課
伊吹東部加圧ポンプ更新工事	機械設備工事	大清水地先	制限付一般競争入札	5か月	加圧ポンプ更新 N=1基	7月～9月	上下水道課
村木地先配水支管布設替舗装復旧工事	ほ装工事	村木地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工 540m <sup>2</sup>	7月～9月	上下水道課
春照地先第1工区配水支管布設替工事	水道施設工事	春照地先	制限付一般競争入札	6か月	配水支管布設替φ40～75 L=390m	7月～9月	上下水道課
春照地先第2工区配水支管布設替工事	水道施設工事	春照地先	制限付一般競争入札	3か月	配水支管布設替φ30 L=200m	7月～9月	上下水道課
杉澤地先配水支管布設替舗装復旧工事	ほ装工事	杉澤地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工 480m <sup>2</sup>	7月～9月	上下水道課
下多良地先配水管布設替工事	水道施設工事	下多良地先	制限付一般競争入札	6か月	送水管布設替φ250 L=11m 配水管布設替φ75～150 L=180m	7月～9月	上下水道課
上野地先配水管布設替舗装復旧工事	ほ装工事	上野地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工 1000m <sup>2</sup>	7月～9月	上下水道課
磯地先配水支管布設替舗装復旧工事	ほ装工事	磯地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工 520m <sup>2</sup>	7月～9月	上下水道課
上野地先第2工区配水支管布設替舗装復旧工事	ほ装工事	上野地先	制限付一般競争入札	3か月	舗装工 1260m <sup>2</sup>	7月～9月	上下水道課
上丹生地先第4工区配水管布設替工事	水道施設工事	上丹生地先	制限付一般競争入札	4か月	配水管布設替φ75 L=120m	10月～12月	上下水道課
特環公共下水道事業山室地区舗装本復旧工事	ほ装工事	山室地先	制限付一般競争入札	2か月	舗装本復旧 A=440㎡	10月～12月	上下水道課
真空式下水道遠方監視制御システム更新その4工事	電気設備工事	多和田地先	制限付一般競争入札	3か月	真空弁無線端末23か所	10月～12月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その21	土木一式工事	大鹿地先 (山東小学校)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(4基+注水口1基)	1月～3月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その22	土木一式工事	市場地先 (大原小学校)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(6基+注水口1基)	1月～3月	上下水道課
総合地震対策マンホールトイレシステム設置工事その23	土木一式工事	上野地先 (伊吹小学校)	制限付一般競争入札	5か月	災害用マンホールトイレ設置工 N=1か所(2基+注水口1基)	1月～3月	上下水道課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
山東B&G海洋センター改修工事	建築一式工事	柏原地先	制限付一般競争入札	3か月	プール棟鉄骨修繕、上屋膜体張替、プール防水等	7月～9月	スポーツ推進課
山東B&G海洋センター機械設備改修工事	機械設備工事	柏原地先	制限付一般競争入札	2か月	衛生設備新設 1式 ろ過器メンテナンス 1式	7月～9月	スポーツ推進課
山東B&G海洋センター電気設備改修工事	電気設備工事	柏原地先	制限付一般競争入札	2か月	照明器具LED化 1式	7月～9月	スポーツ推進課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
旬彩の森高圧設備更新工事	電気設備工事	伊吹地先	制限付一般競争入札	6か月	高圧設備更新 N=1式	7月～9月	まち保全課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
柏原小学校防災機能強化工事(1期工事)	建築一式工事	柏原地先	制限付一般競争入札	5か月	外壁および防水改修工事 1式	4月～6月	教育総務課
伊吹小学校トイレ改修工事	建築一式工事	伊吹地先	制限付一般競争入札	3か月	トイレ改修工事 1式	4月～6月	教育総務課
大原小学校放送卓他改修工事	電気設備工事	市場地先	制限付一般競争入札	4か月	放送卓他更新 1式	4月～6月	教育総務課
柏原中学校防災機能強化工事	建築一式工事	清滝地先	制限付一般競争入札	5か月	外壁および防水改修工事 1式	4月～6月	教育総務課
伊吹山中学校トイレ改修工事(2期工事)	建築一式工事	春照地先	制限付一般競争入札	3か月	トイレ改修工事 1式	4月～6月	教育総務課
米原中学校自転車庫増築工事	建築一式工事	入江地先	制限付一般競争入札	3か月	自転車庫増築 1式	4月～6月	教育総務課
坂田小学校遊具更新工事	土木一式工事	宇賀野地先	制限付一般競争入札	3か月	遊具更新 1式	7月～9月	教育総務課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
醒ヶ井駅前進入路整備工事	土木一式工事	醒井地先	制限付一般競争入札	6か月	醒ヶ井駅前市有地整備	7月～9月	契約管財課
醒ヶ井駅前進入路舗装工事	ほ装工事	醒井地先	制限付一般競争入札	2か月	進入路舗装工事	1月～3月	契約管財課
醒ヶ井駅前駐輪場解体工事その2	建築附帯工事	醒井地先	制限付一般競争入札	2か月	醒井駅前駐輪場の解体撤去	1月～3月	契約管財課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
近江学びあいステーション空調設備改修工事(第I期)	給排水冷暖房工事	顔戸地先	制限付一般競争入札	5か月	室内機改修工事 一式 室外機改修工事 一式	7月～9月	生涯学習課
近江学びあいステーション調理室改修工事	建築一式工事	顔戸地先	制限付一般競争入札	3か月	調理室改修工事 一式	7月～9月	生涯学習課
旧常喜医院外塀改修工事	建築一式工事	堂谷地先	制限付一般競争入札	3か月	塀の撤去・新設	7月～9月	生涯学習課
旧常喜医院外門改修工事	建築一式工事	堂谷地先	制限付一般競争入札	3か月	正面入口門の補強改修	7月～9月	生涯学習課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
山東支所トイレ改修工事	建築一式工事	長岡地先	制限付一般競争入札	5か月	本館1階および2階男女トイレ改修、別館/バリアフリー トイレ改修	4月～6月	地域振興課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
(仮称)磯公園基盤排水整備工事	土木一式工事	入江地先	制限付一般競争入札	3か月	基盤排水層整備 L=318m	4月～6月	都市計画課
(仮称)磯公園雨水排水路整備工事	土木一式工事	入江地先	制限付一般競争入札	7か月	自由勾配側溝 L=370m 皿型側溝 L=420m	7月～9月	都市計画課
(仮称)磯公園進入路等舗装工事	ほ装工事	入江地先	制限付一般競争入札	4か月	W=6.0m L=174m W=3.0m L=386m	10月～12月	都市計画課
(仮称)磯公園電機設備工事	電気設備工事	入江地先	制限付一般競争入札	5か月	照明設備 10基、電線管 L=870m	10月～12月	都市計画課
(仮称)磯公園給水設備工事	給排水冷暖房工事	入江地先	制限付一般競争入札	5か月	水飲み場 2基、給水管 L=700m	10月～12月	都市計画課
三吉地区改良住宅解体工事	建築附帯工事	樋口地先	制限付一般競争入札	3か月	改良住宅解体 2戸1棟	10月～12月	都市計画課

令和7年度 建設工事発注見通し

工事名	工事種別※	工事場所	入札契約の方法※	期 間	工事概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
防災備蓄倉庫設置工事 その1	建築一式工事	上野地先	制限付一般競争入札	6か月	防災備蓄倉庫設置工 1ヶ所・付帯工事1式	7月～9月	防災危機管理課
防災備蓄倉庫設置工事 その2	建築一式工事	春照地先	制限付一般競争入札	6か月	防災備蓄倉庫設置工 1ヶ所・付帯工事1式	7月～9月	防災危機管理課
防災備蓄倉庫設置工事 その3	建築一式工事	市場地先	制限付一般競争入札	6か月	防災備蓄倉庫設置工 1ヶ所・付帯工事1式	7月～9月	防災危機管理課
防災備蓄倉庫設置工事 その4	建築一式工事	枝折地先	制限付一般競争入札	6か月	防災備蓄倉庫設置工 1ヶ所・付帯工事1式	7月～9月	防災危機管理課